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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, pozyskanie wszystkich 

niezbędnych decyzji a następnie wykonanie robót w ramach realizacji w systemie „zaprojektuj 

i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody”.Prace budowlane i 

instalacyjne będą prowadzone na funkcjonującym obiekcie. Nie ma możliwości na czas prowadzenia 

robót wyłączenia obiektu z użytkowania dlatego też wykonawca powinien zaplanowad i zorganizowad 

swoje prace w taki sposób, aby były one możliwie najmniej uciążliwe dla użytkowania obiektu. 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkośd obiektu lub zakres robót budowlanych 

 

L.p. 
Obiekt 

Powierzchnia 

działki 

1 SUW Czarnożyły 0,32 ha 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Lokalizacja obiektu 

Inwestycja położonaw województwie łódzkim, w powiecie wieluoskim, w gminie Czarnożyły: 

 działka nr 25/12 

Fotografia 1Lokalizacja obiektów 

 

Obiekt SUW 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_podd%C4%99bicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wartkowice_(gmina)
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1.2.2. Opis stanu istniejącego 

 

SUW 

W zakresie zaopatrzenia w wodę dla celów bytowych i gospodarczych głównym źródłem jest 
ujęcie wód podziemnych. Ujęcie to zapewnia zaopatrzenie w wodę o dobrych parametrach 
bakteriologicznych, ale obecnie w obiekcie pojawiły się w ciągu doby okresy zwiększonego 
zapotrzebowania na wodę co utrudnia prawidłowe funkcjonowanie obiektu. 

Tabela 1Lokalizacja obiektów na działce 

 

Fotografia 2Lokalizacja obiektów na działce 
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1.2.3. Ochrona konserwatorska 

Obiekt nie jest objęty ochrona konserwatorską i nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej 

1.2.4. Zakres prac objęty przedmiotem zamówienia: 

SUW 

 Budowa zbiornika retencyjnego żelbetowego V= 400 m3 

 Przebudowa kolizji z nowoprojektowanym zbiornikiem 

 Dostawa i montaż pełnej automatyki niezbędnej do obsługi obiektu 

 Wykonanie rurociągów technologicznych i armatury w celu podłączenia obiektu do pozostałej 

infrastruktury 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Podlegający rozbudowieobiekt jest obiektem użyteczności publicznej i po przeprowadzaniu 

inwestycji nie zmieni swojej dotychczasowej funkcji.   

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązao projektowych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakości 

technologiach, materiałach i standardach wykonawczych. 

Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane i wykonane roboty budowlane były dostosowane do 

obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz wymagao normowych przy użyciu materiałów 

budowlanych zapewniających użytkowanie w sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją 

technologiczną. 

Przerwy w zaopatrzeniu obiektu w wodę, ogrzewanie i energię elektryczną spowodowane odłączaniem 

wycofywanych i przyłączeniem nowych urządzeo, nie powinny obejmowad całego obiektu, ale 

sukcesywnie jego poszczególne części. 

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia (zamierzenia) zgodnego 

z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma służyd. 

Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, wykonanie robót, 

dostarczenie materiałów, używanie sprzętu, powinny byd zgodne z wymaganiami niniejszego 

opracowania. 

Wykonawca powinien uwzględnid w swojej ofercie również roboty tymczasowe, pomocnicze, 

budowlane, instalacje, wyposażeniowe i inne, które nie zostały wyszczególnione w wymaganiach 

Zamawiającego, lecz są ważne i niezbędne dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania obiektu, 

sprawności urządzeo oraz spełnienia warunków gwarancji, a wynikające z doświadczenia i wiedzy 

Wykonawcy. Przedłożone w ofercie rozwiązania powinny gwarantowad osiągniecie celu zamierzenia. 

Niniejsza inwestycja realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, który wymaga od 

Wykonawcy ujęcia w ofercie  wykonania następujących elementów kontraktu: 

 wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej: 

 projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleo; 
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 uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnieo (w tym m.in. decyzji ornitologicznej jeżeli 

będzie niezbędna); 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR); 

 instrukcje obsługi i eksploatacji; 

 wykonanie na podstawie powyższej dokumentacji robót budowlanych; 

 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli wymagane). 

2.2. Wymagania dotyczące architektury i wykooczenia 

Rozwiązania architektoniczne powinny nawiązywad do istniejącej zabudowy, oraz do porządku 

architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Szczegółowe zalecenia w zakresie kolorystyki, struktury, 

elementów wykooczeniowych powinien zawierad projekt budowlano-wykonawczy. Użyte materiały 

wykooczeniowe powinny cechowad się dużą trwałością użytkową i byd uzgodnione z Zamawiającym. 

Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagao bezpieczeostwa pożarowego (Ustawa z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - Dz.U.2010.109.719), bezpieczeostwa użytkowania, 

odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed 

hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Ponadto wymagana jest, aby przy wykonywaniu robót, stosowad wyroby, które zostały dopuszczone 

do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (atesty higieniczne 

Paostwowego Zakładu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp.) natomiast 

środki chemiczne zabezpieczające i biobójcze muszą posiadad odpowiednie pozwolenia (wpis do 

rejestru leków i środków biobójczych) wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbędne elementy 

powinny byd wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 

Wszystkie zastosowane elementy wykooczenia muszą spełniad wymogi nałożone prawem ze 

szczególnym uwzględnieniem wymagao przeciwpożarowych i użytkowych. 

Na etapie przygotowania projektu budowlano – wykonawczego należy przeprowadzid analizę 

warunków przeciwpożarowych i w niezbędnym zakresie spełnid wymagania p. pożarowe. 

Ewentualnie jako alternatywne rozwiązanie Wykonawca powinien przewidzied w kosztach kontraktu 

uzyskanie we własnym zakresie niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów.  

2.3. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowad z drogami, ścieżkami dla pieszych. Zamawiający 

nie stawia specjalnych wymagao w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak 

zorganizowad teren budowy, aby miał możliwośd korzystania ze wszystkich mediów. 

Zamawiający wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bezpieczeostwa i ochrony 

zdrowia (BiOZ). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu objętego placem 

budowy do czasu jej zakooczenia, a zwłaszcza zabezpieczenia istniejącego budynku i znajdującego się 

tam wyposażenia, a także składowanych własnych materiałów budowlanych i sprzętu. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że będzie włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony powinien byd 

także koszt wykonania zaplecza, drogi tymczasowej i montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, 

przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia 

elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W cenę kontraktową powinny byd włączone również wszelkie opłaty 

wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania 

kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeo po ukooczeniu kontraktu. 
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Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych leży w gestii Wykonawcy wraz z 

uzgodnieniami, uzyskaniem niezbędnych pozwoleo i zezwoleo oraz przyłączeniem. 

2.4. Wymagania dotyczące robót budowlanych 

2.4.1. Zbiornik retencyjny 

 

Przedmiotem opracowania jest budowa zapasowego zbiornika wody czystej na ujęciu wody 

w o pojemności 400 m3. Proponowana lokalizacja zbiornika została zaznaczona na mapie 

poniżej 

 

W chwili obecnej ujęcie wody składa się z:  budynku głównego w którym znajduję się 

przepompownia oraz urządzenia technologiczne ujęcia wody istniejących naziemnych 

zbiorników wody szt. 1.  Teren uporządkowany , posiada pełne uzbrojenie techniczne. Tereny 

jest ogrodzony 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie istniejącego ujęcia wody pitnej. Celem 

inwestycji jest wybudowanie zapasowego zbiornika czystej wody pitnej , który zapewnia 

lepsze warunki zaopatrzenia użytkowników w wodę. W części wchodzącej w obrys zbiornika 

należy zlikwidować istniejące kolizje. Zbiornik należy połączyć z instalacją istniejącą. 

Wszystkie otwory (wentylacyjne , technologiczne ) powinny być tak wykonane aby nie 

dopuścić do magazynowanej wody zanieczyszczeń takich jaki np.zanieczyszczone powietrze, 

kurz, owady i inne zwierzęta . Istniejące ujęcie wody posiada opracowane procedury obsługi 

i konserwacji zbiorników czystej wody pitnej i należy się do nich stosować w czasie 

eksploatacji.  

Opis konstrukcji zbiornika 
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Należy zaprojektować zbiornik o przekroju kołowym. Ściany zbiornika zaprojektować z betonu 

min betonu B25 zbrojonepoziomo stalą min. A-III N pręty oraz pionowo stalą min. A-III N. 

Przykrycie zbiornika –płyta z laminatu poliestrowo szklanego izolowanego pianą PU o 

grubości min. 50 mm.składająca się z powtarzalnych elementów sferycznych połączonych za 

pomocą połączeń śrubowych.Przykrycie musi być wyposażone w wyłaz, kominek nawiewny, 

okapnik, zwornik.  Przykładowe przykrycie przedstawia poniższy rysunek 

 

Zewnętrzna powłoka ścian zbiornika z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo – na wzór 

istniejącego zbiornika.Podfundamentem zaprojektować wylewkę oraz ułożyć żwir 

zagęszczony.. Na zewnętrz jak iwewnątrz zbiornika wykonać drabinki włazowe. Drabinkę 

zewnętrznąnależy zabezpieczyć przed używaniem przez osoby nieuprawnione poprzez 

wykonanie zamykanegowłazu. Drabinkę wewnętrzną jaki i marki stalowe wykonać ze stali 

nierdzewnej. 

Spód zbiornika i obrzeże zbiornika poniżej poziomu terenu – 3 x papa na lepika na gorąco 

lubrozwiązanie równoważne. 

Elementy stalowe zewnętrzne zabezpieczyć przez oczyszczenie do II stopnia czystości 

i powlec2-krotnie farbą miniową 60% oraz pomalować dwukrotnie farbą olejną 

nawierzchniową. 

Wszystkie elementy powinny być oczyszczone i zagruntowane przed montażem. Zamiast 

farbyminiowej można stosować farby antykorozyjne podkładowe na pyle cynkowym. 

Powłoka wewnętrzna zbiornika np: Cersit Cr 166 lub materiał równoważny. 

Beton szczelny należy wykonać przy spełnieniu następujących warunków : 

a) kruszywo winno być dobrane wg. możliwie ciągłej krzywej przesiewu, powinno być 

wodoszczelne i czyste. Powinno ono odpowiadać wymaganiom normy PN-75/B-06250 " 

Beton zwykły " lub równoważnej 

b) cement powinien dawać zaczyn o minimalnym skurczu. Ilość cementu marki 35, 400-450 

kg/m3 betonu.  
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c) ilość wody zarobowej musi być możliwie mała, ustalona z uwzględnieniem wilgotności 

zawartej w kruszywie.Przy mechanicznym zagęszczaniu konsystencja betonu powinna być 

gęstoplastyczna o w/c=0.45  

d) dozowanie składników należy przeprowadzać bardzo dokładnie 

e) konieczne jest zagęszczenie betonu przy pomocy wibratorów oraz dokładna pielęgnacja 

w czasie dojrzewania (unikanie wstrząsów, utrzymywanie w stanie wilgotnym przez 14 

dni)  

f) do betonu należy dodać środek uszczelniający hydrobet w ilość 1.5 % objętościowo. beton 

szczelny winien mieć następujące cechy : wodoszczelność W8 ( minimum W6 ) wg. BN-

62/6738-07 lub równoważnej maxymalna ilość porów w świeżym betonie 1% maksymalna 

nasiąkliwość stwardniałego betonu 4%  

g) Przy wykonywaniu zbiorników przewiduje się dwie przerwy robocze wbetonowaniu. 

Pierwsza na wysokości dna zbiornika. Miejsce to uczernićtaśmą dylatacyjną PCV, druga w 

połowie wysokości ściany. Przed przystąpieniem do betonowania po przerwie roboczej 

należy powierzchnię przerw roboczych dokładnie oczyścić z kurzu i brudu przy pomocy 

szczotek stalowych i strumienia wody. 

 

Przed oddaniem zbiornika do eksploatacji należy poddać zbiornik i wszystkie jego elementy 

dezynfekcji oraz zlecić wykonanie analizy próbek wody pod względem fizyko-chemicznym 

i bakteriologicznym.  

Wszelkie elementy technologiczne takie jak : zasilanie zbiornika , przelewy , wentylacje i inne 

zostaną wykonane pod wytyczne Inwestora oraz zgodnie z normą : Zaopatrzenie w wodę . 

wymagania dotyczące systemów i ich części składowych przeznaczonych do gromadzenia 

wody. PN-EN-1508 lub równoważną. 

Przykładowe schematyczne rozwiązanie zbiornika przedstawiono na rysunkach poniżej. 

 

Rys. 1 – Wygląd zbiornika z zewnątrz 
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Rys. 2 – przekrój zbiornika 

2.4.2. Rurociągi technologiczne i instalacje sanitarne 

Zakres prac instalacyjnych obejmuje dostawę i montaż wszystkich niezbędnych rurociągów oraz 

armatury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania nowych urządzeo dostarczanych w ramach 

przedmiotu zamówienia.  

Należy wykonad m.in.: 

 rurociąg ssawny 

 rurociąg tłoczny 

 rurociąg spustowy i przelewowy 

 odcinki od nowego zbiornika do odpowiednich rurociągów przy zbiorniku istniejącym. 

2.4.3. Roboty elektryczne 

Zakres prac instalacyjnych obejmuje dostawę i montaż wszystkich niezbędnych instalacji elektrycznych 

niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania w tym automatyki i sterowania.  

Zakres prac obejmuje m.in.: 

 kabel sterowniczy do nowego zbiornika retencyjnego wraz z sondami sterującymi 

 instalacja odgromowa i wyrównawcza 

 pomiary po montażowe 

 podłączenie do istniejących urządzeo pomiarowych 

 

2.4.7 Zagospodarowanie terenu 
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(zgodnie z §18 ust 3 pkt 6 Rozporządzenia) 

W ramach prac należy wykonad niezbędne zagospodarowanie terenu tj. ciągi piesze umożliwiające 

komunikację z nowym obiektem oraz ogrodzenie terenu stacji uzdatniania wody . 

2.5 Przedmiot i zakres kontraktu 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie  dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót 

w ramach realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa 

stacji uzdatniania wody”. 

Do zakresu prac projektowych oraz robót budowlanych i innych robót i czynności określonych 

wymaganiami Zamawiającego należy: 

 opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w języku polskim w ilości egzemplarzy 

wskazanych w umowie; 

 sporządzenie indywidualnego, kompletnego projektu budowlano-wykonawczego w zakresie 

wszystkich branż, spełniającego wymagania polskich przepisów w zakresie bezpieczeostwa pracy, 

warunków sanitarnych, prewencji pożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi 

Polskimi Normami wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleo, uzgodnieo 

lub opinii właściwych organów; 

 uzyskanie (przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia) 

zatwierdzenia Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego w zakresie rozwiązao przyjętych 

w projekcie budowlanym; 

 wystąpienie (z upoważnienia Zamawiającego) do właściwego organu o zatwierdzenie projektu 

budowlano-wykonawczego zamierzenia, zgłoszenie bądź uzyskanie ostatecznej decyzji 

o pozwoleniu na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowao, których potrzeba ujawni się w trakcie prac 

projektowych i realizacji; 

 sporządzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiającemu / Nadzorowi inwestorskiemu 

przedmiaru robót; 

 sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013.1129); 

 uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych; 

 sporządzenie harmonogramu realizacji zamierzenia; 

 sporządzenie harmonogramu płatności; 

 uzyskanie zatwierdzenia harmonogramów przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski; 

 sporządzenie planu bezpieczeostwa i ochrony zdrowia (BiOZ); 

 złożenie Zamawiającemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robót, dostarczenia 

materiałów i urządzeo; 

 ubezpieczenie budowy; 

 zarejestrowanie (z upoważnienia Zamawiającego) dziennika budowy; 

 dokonywanie (przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego) niezbędnych zawiadomieo 

i zgłoszeo; 
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 zapewnienie objęcia kierownictwa budowy i kierownictwa robót przez osoby posiadające 

wymagane uprawnienia budowlane i mogące wykonywad samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatów na te stanowiska przez Zamawiającego / 

Nadzór inwestorski; 

 zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upoważnienia Zamawiającego i po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego) o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót i 

przekazanie Zamawiającemu / Nadzorowi inwestorskiemu kopii zawiadomienia wraz z 

potwierdzeniem złożenia zawiadomienia we właściwym organie nadzoru budowlanego; 

 zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej budowy (jeżeli wymagane); 

 zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi 

Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski dokumentami: projektem 

budowlano-wykonawczym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, harmonogramami, projektami i planami; 

 prowadzenie dokumentacji budowy; 

 wykonanie niezbędnych pomiarów, badao i sprawdzeo; 

 sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jeżeli wymagane); 

 przygotowanie niezbędnych dokumentów i po uzyskaniu zgody Zamawiającego / Nadzoru 

inwestorskiego zawiadomienie (z upoważnienia Zamawiającego) właściwego organu o zakooczeniu 

budowy bądź złożenie wniosku (z upoważnienia Zamawiającego) o pozwolenie na użytkowanie i 

uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zakooczeniu budowy lub decyzji pozwolenia na 

użytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru inwestorskiego) 

Zamawiającemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów i 

decyzji dotyczących obiektu; 

 przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji 

i urządzeo związanych z obiektem, zakres prac budowlano – instalacyjnych; 

 wykonanie wszystkich robót ujętych w projekcie budowlano-wykonawczym; 

 rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich 

właściwych dokumentów (decyzji, pozwoleo, zatwierdzeo) wymaganych przepisami polskiego 

prawa; 

 przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji. Każdy członek 

przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne świadectwo potwierdzające należyte 

przeszkolenie; 

 przegląd i usługi serwisowe w okresie gwarancji 

Zamawiający przewiduje możliwośd ustanowienia Nadzoru inwestorskiego upoważnionego do 

zarządzania realizacją zamówienia, który w ramach swojej działalności zapewni zespół specjalistów 

pełniących funkcje Inspektorów w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz 

postanowieo umowy o wykonanie zamówienia. Ponadto Nadzór inwestorski: 

 analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiającym projekt budowlany przed złożeniem do właściwego 

organu administracji paostwowej celem uzyskania pozwolenia na budowę (jeżeli potrzebne); 

 z upoważnienia Zamawiającego udziela dalszych pełnomocnictw; 

 udziela informacji i poleceo na zasadzie wyłączności; 

 prowadzi nadzór inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym; 

 dokonuje przeglądów i odbiorów, stwierdza jakośd i ilośd wykonanych robót; 
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 zatwierdza harmonogram robót i harmonogram płatności; 

 zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawcę, w tym protokoły odbioru za wykonane 

prace wg zapisów zawartych w umowie; 

 prowadzi korespondencję i raportowanie. 

2.6 Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy robót 

Wykonawca zamówienia jest odpowiedzialny za jakośd jego wykonania oraz za zgodnośd z: 

 programem funkcjonalno-użytkowym (PFU); 

 wymaganiami Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego; 

 zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę 

(w przypadku, gdy pozwolenie na budowę zostanie wydane) oraz obowiązującymi przepisami; 

 dokumentacją projektową; 

 postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia; 

 poleceniami Nadzoru inwestorskiego. 

2.7 Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca własnym staraniem, przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego / Nadzoru 

inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i warunkami określonymi w punkcie 2 niniejszego opracowania. 

Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami budowlano - 

montażowymi. 

Wykonawca zobowiązany jest do cotygodniowego przedstawiania Nadzorowi inwestorskiemu 

raportów opisujących zgodnośd realizacji robót budowlanych z harmonogramem. 

2.8 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, która może byd naruszona na 

skutek prowadzonych przez niego robót budowlanych. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji 

znajdujących się na i pod powierzchnią ziemi takich jak kable, rurociągi itp. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego działaniami uszkodzenia 

w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiającego dokumentach. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagao zapewnienia ochrony interesów 

osób trzecich nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

2.9 Ochrona środowiska 

Wykonawca zamierzenia ma obowiązek stosowania przy realizacji zamierzenia obowiązujących 

przepisów w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązany jest do: 

 podejmowania wszelkich niezbędnych działao mających na celu stosowanie się do obowiązujących 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i  terenach przyległych; 

 podejmowania wszelkich niezbędnych działao mających na celu unikanie możliwości powstania 

uszczerbku lub szkody w środowisku; 

 unikania zbędnych uciążliwości dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi, mających źródło 

w sposobie jego działania, zabezpieczenia istniejącej zieleni niskiej i wysokiej przed 

nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikającymi ze sposobu jego działania; 
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 usunięcia własnym staraniem i na własny koszt powstałych w wyniku jego działania szkód 

w środowisku; 

 prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami powstającymi w wyniku 

prowadzonych robót. 

2.10 Warunki bezpieczeostwa pracy 

Podczas realizacji robót, Wykonawca powinien przestrzegad przepisów dotyczących bezpieczeostwa 

i higieny pracy, a w szczególności powinien zadbad, aby personel wykonujący prace w warunkach 

niebezpiecznych posiadał odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na stanowisku pracy. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał w odpowiednim stanie wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca przed 

przystąpieniem do realizacji robót będzie zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeostwa 

i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy powinien zapewnid na placu budowy 

właściwe warunki ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

 ograniczenia emisji hałasu; 

 ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery; 

 niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych; 

 niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i dróg wewnętrznych przez 

pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy; 

 ochrony zieleni. 

2.11 Zaplecze budowy 

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje, wyposaży i będzie utrzymywał zaplecze 

magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na terenie placu 

budowy lub w bezpośrednim jego pobliżu po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na jego lokalizację. 

Wykonawca zapewni w niezbędnym zakresie odrębne pomieszczenie biurowe oraz higieniczno-

sanitarne na potrzeby Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego na etapie wykonywania robót 

budowlanych. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagao nie podlegają odrębnej zapłacie 

i powinny byd uwzględnione w ofercie przetargowej. 

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących 

bezpieczeostwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt wszelkich 

niezbędnych środków zapewniających bezpieczeostwo i higienę pracy jak również bezpieczeostwo 

pożarowe. 

2.12 Materiały, wyroby budowlane 

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez względu na stopieo jej przetworzenia, przeznaczona do 

obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzana do 

obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
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stanowiącym integralną całośd użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagao podstawowych, 

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. 

Wyrób budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych (w zakresie 

odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu), jeżeli jest: 

1) oznakowany CE; 

2) albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeostwa, dla których producent wydał deklarację zgodności 

z uznanymi regułami sztuki budowlanej; 

3) lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności). Znak 

budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąd, wskazany 

w specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej 

do niego. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w ww. sposób 

oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu 

budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi. 

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi byd dołączona informacja 

zawierająca: 

 określenie siedziby i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 

 identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i 

klasę według specyfikacji technicznej; 

 numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 

zgodnośd wyrobu budowlanego; 

 numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 

 inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 

 nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 

zgodności wyrobu budowlanego. 

Informacja jest dołączana do wyrobu budowlanego w sposób określony w specyfikacji technicznej, 

a jeśli specyfikacja techniczna tego nie określa - w sposób umożliwiający zapoznanie się z 

nią.Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 

wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu 

lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodnośd wyrobu 

budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.Indywidualna dokumentacja techniczna powinna 

zawierad opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą 

projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określad warunki jego 

zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi 

i eksploatacji.Oświadczenie powinno zawierad: 

 nazwę i adres wydającego oświadczenie; 

 nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 

 identyfikację dokumentacji technicznej; 

 stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami; 

 adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma byd zastosowany; 

 miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie. 

Ponadto: 
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 przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegółowe informacje na temat źródła 

ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania w postaci wniosków materiałowych, które 

podlegają akceptacji Nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach 

Zamawiający/Nadzór inwestorski będzie wymagał odpowiednich świadectw badao 

laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badao materiałów w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły; 

 Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagao ilościowych i jakościowych materiałów; 

 wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi 

Wykonawca; 

 materiały nie odpowiadające wymaganiom, na żądanie Zamawiającego/Nadzoru inwestorskiego, 

zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w których będą 

wykorzystywane materiały nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na własną odpowiedzialnośd 

licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie roboty; 

 wszystkie materiały muszą byd magazynowane w sposób zgodny z wytycznymi producenta. Muszą 

byd zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywały swoje parametry, jakośd i własności. 

Materiały wykorzystywane do realizacji robót muszą spełniad wymogi programu funkcjonalno- 

użytkowego, odnośnych przepisów i byd dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Źródło uzyskiwania materiałów: 

 co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego 

proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych materiałów 

i odpowiednie świadectwa badao laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora 

nadzoru; 

 zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie 

zatwierdzenia wszelkich materiałów pochodzących z tego źródła; 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badao w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w 

czasie postępu robót. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych: 

 Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleo od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyd Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji; 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za spełnienie wymagao ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła; 

 Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne związane z 

dostarczeniem materiałów do robót; 

 z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie będzie prowadzid żadnych wykopów 

na terenie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie; 

 eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym terenie. 

Inspekcja wytwórni materiałów: 
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Wytwórnie materiałów mogą byd okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w 

celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami stosowanych metod produkcji. Próbki materiałów mogą 

byd pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli będą podstawą do akceptacji 

poszczególnych partii materiałów pod względem jakości. 

Materiały nieodpowiadające wymogom: 

Materiały nieodpowiadające wymogom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy lub 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli zezwoli on Wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, 

w którym znajdują się niezbadane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 

z możliwością ich nieodebrania przez Zamawiającego i niezapłaceniem za takie roboty. 

Przechowywanie i składowanie materiałów: 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakośd i właściwości do robót i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiały należy składowad w sposób 

przewidziany przez producentów składowanych materiałów. 

Wariantowe zastosowanie materiałów: 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwośd wariantowego zastosowania materiałów 

w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim 

zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to 

wymagane dla badao prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może później byd zmieniany bez zgody Inspektora. 

2.13 Sprzęt i transport 

Wykonawca może używad jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakośd wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien byd zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadad pod 

względem typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleo w dokumentach sprzęt 

powinien byd uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór inwestorski. 

Liczba i wydajnośd sprzętu oraz środków transportu ma gwarantowad ciągłośd i odpowiedni postęp 

robót oraz ich zakooczenie w terminie przewidzianym w umowie. 

Wykonawca odpowiada za utrzymanie używanego do celów realizacji zamówienia sprzętu i środków 

transportu w dobrym stanie i w gotowości. 

Parametry sprzętu oraz środków transportu muszą odpowiadad właściwym normom i obowiązującym 

przepisom. 

Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu oraz środków transportu do użytkowania. 

Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości 

i bezpieczeostwa robót oraz nie spełniające warunków kontraktu mogą zostad przez Nadzór 

inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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Przy ruchu sprzętu oraz środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniad wymagania 

przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych obciążeo na osie i innych 

parametrów technicznych. 

W zakresie wynikającym z prowadzonych robót Wykonawca będzie utrzymywał w czystości drogi 

publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt i odpowiedzialnośd. 

Transport odpadów winien byd prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie działalności 

w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach). 

2.14 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, jakośd zastosowanych 

materiałów i jakośd wykonania robót, za ich zgodnośd z dokumentacją projektowa, wymaganiami ST, 

planem bezpieczeostwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem organizacji robót i poleceniami Nadzoru 

inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną, jeśli wymagad tego będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładnośd. 

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 

projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 

inwestorskiego uwzględni wyniki badao materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badao naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważne decyzje. 

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Badania, sprawdzenia i pomiary: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do wykonania badao materiałów oraz robót. 

Po zakooczeniu robót, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem wymaganych przepisami lub 

ustaleniami badao, sprawdzeo i pomiarów. Czynności te Wykonawca powierzy osobom uprawnionym, 

które potwierdzą protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia należy używad przyrządów 

posiadających aktualne atesty legalizacyjne. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

przepisów określających procedury badao. Zamawiający będzie przekazywad Wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeo pomiarowych, pracy personelu lub 
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metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badao materiałów 

ponosi Wykonawca. Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary będą przeprowadzone zgodnie 

z wymaganiami odpowiednich przepisów. 

2.15 Kontrola jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru 

inwestorskiego planu bezpieczeostwa i ochrony zdrowia (BiOZ), możliwości techniczne, kadrowe 

i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzór inwestorski. 

Zasady kontroli jakości robót: 

 celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąd 

założoną jakośd robót; 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów; 

 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badao materiałów i robót; 

 przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądad od 

Wykonawcy przeprowadzenia badao w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający; 

 Wykonawca będzie prowadzid pomiary, badanie materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 

i ST; 

 minimalne wymagania, co do zakresu badao i częstotliwości są określone w ST, normach 

i wytycznych, w przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru inwestorskiego 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnid wykonanie robót zgodnie z umową; 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważne legitymacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedurę badao; 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mied nieograniczony dostęp do pomieszczeo 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji; 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie przekazywad Wykonawcy pisemnie informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach, dotyczących urządzeo laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 

że mogą wpłynąd ujemnie na rzetelnośd wyników badao, Inspektor nadzoru inwestorskiego 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści do ich użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia te w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte, a jakośd tych 

materiałów zostanie potwierdzona; 

 wszystkie koszty związane z organizowaniem badao materiałów ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek: 

 próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą byd z jednakowym 

prawdopodobieostwem wytypowane do badao; 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mied zapewnioną możliwośd udziału w pobieraniu 

próbek; 
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 na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie prowadzid dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badao pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi 

Zamawiający; 

 pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badao 

wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 

Badania i pomiary: 

 wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad można wytyczne 

krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora; 

 przed przystąpieniem do pomiarów lub badao, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Raporty z badao: 

 Wykonawca będzie przekazywad Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami 

badao; 

 wyniki badao (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Zamawiającego 

wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 

 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego: 

 do celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów, Inspektor nadzoru inwestorskiego 

uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelką pomoc potrzebną ze strony producenta 

materiałów; 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych 

przez Wykonawcę, będzie oceniad zgodnośd materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badao dostarczonych przez Wykonawcę; 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierad próbki materiałów i prowadzid badania 

niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badao wykażą, że raporty są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badao albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST i dokumentacją projektową. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badao pokryje Wykonawca. 

Atesty jakości materiałów: 

 przed wykonaniem badao jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru inwestorskiego 

może dopuścid do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający zgodnośd z 

odpowiednimi normami i ST; 

 w przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia materiału 

dostarczana do robót będzie posiadad atest określający jednoznacznie jej cechy; 
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 produkty przemysłowe będą posiadad atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badao. Kopie wyników będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi nadzoru. 

2.16 Dokumenty budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane na życzenie Zamawiającego.Dokumentację 

budowy stanowią: 

 umowa o wykonanie zamówienia; 

 ostateczna decyzja pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy inwestycji); 

 zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę 

(jeżeli potrzebne); 

 specyfikacje techniczne; 

 zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obowiązkami; 

 pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) właściwych organów 

oraz właścicieli / zarządców terenu, sieci, instalacji i urządzeo dotyczące wykonywania robót; 

 kwalifikacja zamierzonych odstąpieo od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 

warunków pozwolenia na budowę dokonana przez projektanta wraz z odpowiednią informacją 

zamieszczoną w projekcie budowlanym (rysunek i opis); 

 plan BiOZ; 

 instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeostwem i higieną pracy oraz bezpieczeostwem 

pożarowym; 

 harmonogram realizacji zamierzenia; 

 harmonogram płatności; 

 dokumenty rozliczenia finansowego robót; 

 dziennik budowy; 

 protokół przekazania placu budowy; 

 pomiary geodezyjne (jeśli dotyczy inwestycji); 

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we właściwym 

ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jeśli dotyczy inwestycji); 

 wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, technicznych, organizacyjnych 

i finansowych budowy; 

 protokoły kontroli, badao, prób, sprawdzeo i odbiorów; 

 dokumenty laboratoryjne; 

 dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie 

oraz ich jakośd i pochodzenie; 

 dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeo (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi; 

 instrukcje obsługi i eksploatacji; 

 instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów; 

 protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeo, protokoły odbiorów robót na terenach 

i urządzeniach obcych; 
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 dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakooczonej inwestycji (jeżeli 

dotyczy inwestycji). 

2.17 Odbiór robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego 

będą w szczególności poddane: 

 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym – przed złożeniem 

wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę (jeżeli potrzebne);, oraz projekty 

wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – w aspekcie 

zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy; 

 stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i w specyfikacjach technicznych; 

 sposób wykonywania robót budowlanych – w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.  

W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 

upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcję 

inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowieo umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 odbiór częściowy; 

 odbiór koocowy; 

 odbiór po okresie rękojmi;  

 odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji. 

 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

 użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu – 

w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy; 

 jakośd i dokładnośd wykonania prac wykooczeniowych; 

 prawidłowośd funkcjonowania zamontowanych urządzeo i wyposażenia; 

 poprawnośd połączeo funkcjonalnych, wydajnośd przesyłowa i szczelnośd (próby ciśnieniowe) 

w sieciach i instalacjach. 

2.17.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie 

będą widoczne; 

 będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót; 

 dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego; 

 gotowośd danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy; 

 jakośd i ilośd robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badao laboratoryjnych i w oparciu 
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o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

2.17.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru 

inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koocowym robót. 

2.17.4 Odbiór koocowy robót 

Odbiór koocowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór koocowy: 

 całkowite zakooczenie robót oraz gotowośd do odbioru koocowego będzie stwierdzone przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz Zamawiającego; 

 rozpocznie się w terminie 14 dni, licząc od dnia zakooczenia robót i przyjęcia dokumentów 

niezbędnych do odbioru; 

 dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badao i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST; 

 w toku odbioru koocowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleo przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających, 

poprawkowych; 

 w przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności 

i ustali nowy termin odbioru koocowego; 

 w przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakośd wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymagao dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeostwa ruchu, 

komisja dokona potrąceo oceniając pomniejszoną wartośd wykonanych robót w stosunku do 

wymagao przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

Dokumenty do odbioru koocowego 

Podstawowym dokumentem odbioru koocowego robót jest protokół odbioru robót sporządzony wg 

ustalonego przez Zamawiającego wzoru.Do odbioru koocowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotowad następujące dokumenty: 

 umowę; 

 specyfikacje techniczne; 

 dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

budowlane, w szczególności: 

 dziennik budowy; 

 oświadczenie Kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami (jeżeli dotyczy);, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, w razie zmian 

nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu, oświadczenie Kierownika 

budowy powinno byd potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

jeżeli został ustanowiony; 
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 protokoły badao i sprawdzeo; 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (jeżeli wymagana);  

 kopie rysunków, wraz z uzupełniającym opisem, wchodzących w skład zatwierdzonego projektu 

budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od 

zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy), dokonanych 

podczas wykonywania robót); 

 kwalifikację zmian dokonaną przez Projektanta; 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami; 

 stanowisko organów wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; oświadczenia właścicieli 

działek objętych inwestycją o braku zastrzeżeo, roszczeo i uporządkowaniu terenu (jeśli dotyczy 

inwestycji); 

 instrukcje obsługi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) i inne 

zainstalowanych lub wbudowanych urządzeo wraz z kartami gwarancyjnymi; 

 operat geodezyjny powykonawczy w tym kopię mapy zasadniczej zarejestrowanej we właściwym 

ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej(jeżeli wymagany); 

 uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zgłoszone w trakcie realizacji robót 

i udokumentowanie wykonania jego zaleceo; 

 recepty i ustalenia technologiczne; 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badao i oznaczeo laboratoryjnych zgodnie z ST; 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badao i pomiarów 

załączonych dokumentów do odbioru, a wykonanych zgodnie z ST; 

 sprawozdania techniczne; 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów; 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

Sprawozdania techniczne zawierad będą: 

 zakres i lokalizacje wykonanych robót; 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej; 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 

 datę rozpoczęcia i zakooczenia robót. 

W przypadku, gdy komisja uzna, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru koocowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą ponowny termin odbioru 

koocowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja. 

2.17.5 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze koocowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru koocowego. 

2.17.6 Warunki Przejęcia Robót 
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Odbiór robót należy wykonywad z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowao: 

 o całkowitym zakooczeniu robót oraz gotowości do odbioru ostatecznego Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego na piśmie; 

 Zamawiający powoła komisję odbiorową i wyznaczy termin odbioru ostatecznego w przeciągu 14 

dni od daty powiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę; 

 Nadzór inwestorski wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakooczenie robót po 

zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 

Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu robót; 

 komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badao i pomiarów, prób koocowych, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z PFU; 

 w przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

2.17.7 Dokumenty Przejęcia Robót 

Do odbioru koocowego Wykonawca jest zobowiązany przygotowad następujące dokumenty: 

 uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu; 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badao i oznaczeo laboratoryjnych, prób koocowych, zgodne 

z PFU; 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne); 

 sprawozdania techniczne; 

 protokoły sprawdzeo i badao. 

 

 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierad: 

 zakres i lokalizację wykonywanych robót; 

 wykaz wprowadzonych zmian; 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 

 datę rozpoczęcia i zakooczenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

koocowego – Przejęcia Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wymagao ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

2.17.8 Świadectwo Przejęcia Robót 

Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Świadectwo Przejęcia Robót, pod warunkiem spełnienia 

przez Wykonawcę następujących warunków: 

 zakooczenie wszystkich procedur i badao zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod warunkiem 

uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego; 
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 dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem Świadectwa 

Przejęcia; 

 dostarczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego podpisanych pozytywnych rezultatów 

wszystkich badao, prób koocowych. 

2.17.9 Podstawy płatności 

Rozliczenie nastąpi wg protokołów odbioru zgodnie z przyjętym harmonogramem robót. Szczegóły 

oraz forma dokumentów i rozliczeo zostaną określone przez Zamawiającego w umowie z Wykonawcą. 

2.18 Roboty tymczasowe i towarzyszące 

2.18.2 Roboty tymczasowe 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 

likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 

tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający 

traktuje: 

 przygotowanie terenu; 

 wybudowanie objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu zastępczego zabezpieczenie terenu 

budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla mieszkaoców; 

 opłaty dzierżawy terenu; 

 wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych; 

 tymczasową przebudowę urządzeo obcych; 

 odwodnienie wykopów – rurociągi tymczasowe, pompowanie wody, montaż i demontaż urządzeo 

odwadniających; 

 dostarczenie i zainstalowanie urządzeo zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, znaki 

ostrzegawcze itp.) dla terenu budowy; 

 eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeo zabezpieczających; 

 pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji; 

 demontaż zamontowanych urządzeo tymczasowych; 

 prace porządkowe. 

2.18.3 Roboty towarzyszące 

Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Robót pomiarowych Zamawiający nie 

będzie opłacał odrębnie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót, jeśli wymagad tego będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładnośd. 

Jako roboty towarzyszące Zamawiający traktuje: 

 organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy; 

 zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót; 

 koszt rekultywacji terenu; 

 koszt wywozu odpadów i ich utylizacja; 
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 wykonanie obróbek osadzonej stolarki okiennej, drzwiowej, ponowny montaż elementów 

zewnętrznych elewacji, które nie są przewidziane do wymiany; 

 zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiałów 

oraz prac budowlano-montażowych i połączeniowych, które zakooczone zostaną osiągnięciem 

założonych efektów inwestycyjnych; 

 zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badao i odbiorów, testów oraz ewentualne 

uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej 

zakooczeniu; 

 wykonanie niezbędnych robót, które zostaną uzgodnione oraz zatwierdzone z odpowiednimi 

instytucjami; 

 opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty wynikające ze 

współuczestnictwa instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robót; 

 wykonanie dokumentacji wykonawczej; 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną w wymaganym 

prawem i przez Zamawiającego zakresie; 

 doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu w rozwiązaniach 

projektowych lub wynikającego z uzgodnieo. 

2.19 Zieleo 

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych 

drzew i nasadzeo. Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie 

projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszad Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed 

rozpoczęciem robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów przewidzianych 

w dokumentacji projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia na 

własny koszt. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

2.20 Wymagania szczegółowe 

Dokumentacja powinna zawierad  opracowaniaw branży: 

 architektonicznej; 

 konstrukcyjno-budowlanej; 

 sanitarnej; 

 elektrycznej. 

Wymagania Zamawiającego obejmują następujące elementy:  

 przygotowanie wymaganych ekspertyz i badao technicznych; 

 opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie koniecznym do wykonania 

zadania; 

 uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych uzgodnieo, opinii oraz pozwoleo- zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 

 opracowanie przedmiarów robót; 

 opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych. 

2.21 Przygotowanie terenu budowy 

2.21.2 Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do terenu budowy, na którym realizowane będzie 

zadania inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie określonym w kontrakcie 

przekaże Wykonawcy ten teren budowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnośd za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru koocowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 

teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca 

zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkaoców. 

2.21.3 Oznakowanie terenu budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeostwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108 poz. 953) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w rozporządzenie 

(Dz.U.2002 Nr 108 poz.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, zgodnie z ww. Rozporządzeniem. 

2.21.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeostwa terenu budowy oraz Robót 

poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakooczenia i wystawienia 

Świadectwa Przejęcia Robót, a w szczególności: 

 wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 

i nienaruszalnośd ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed 

dostępem osób nieupoważnionych; 

 w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeostwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 

warunki widoczności w dzieo i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeostwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 

akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

 Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przyłączenie wszelkich 

czynników i mediów energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, 

odprowadzenie ścieków itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 

energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie 

wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnieo, przeprowadzenie prac 

projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleo i zezwoleo; 

 Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu kontraktu 

tablice będą zdemontowane.  

 Wykonawca jest zobowiązany do takiego prowadzenia robót, aby na każdym etapie prac był 

wygrodzony i zapewniony dojazd do budynku. Sposób prowadzenia prac nie może w żaden sposób 

uniemożliwiad, bądź też utrudniad dojazd do budynku; 

 w czasie wykonywania robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwad wszelkie zniszczenia 

i zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębie terenu budowy; 
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 Wykonawca w ramach Kontraktu po zakooczeniu robót jest zobowiązany do likwidacji terenu 

budowy jak również do jego uporządkowania. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania 

i uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania terenu budowy w 

tym terenu zaplecza. 

Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagao zostaną uwzględnione w zatwierdzonej kwocie 

kontraktowej. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na tym 

i przyległym terenie. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

Zamawiający oświadcza, że działkina której znajduje się budynek stanowią własnośd gminy, co 

potwierdza wyciąg z księgi wieczystej, którym dysponuje Zamawiający. 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizowad przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013.1409 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeo, Polskich Norm, zasad wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej.  

Ponadto, Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosowad reguły wynikające z ustawy Prawo 

Zamówieo publicznych (Dz.U. 2015.2164 z późn. zm.). 

1. Dokumenty potwierdzające zgodnośd zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 Nr 30 

poz. 168 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296 z 

późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 

350 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. 

zm.); 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity tekst: Dz. U. 

1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 

80 poz. 717 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. 

zm.); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. 

zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeostwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 

120 poz. 1126); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r . w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389); 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 nr 129 poz. 844); 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych (tom I, II, III. IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989 – 1990; 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej. 

Warszawa 2003 r.; 

 PN-EN 62305-1:2011: Ochrona odgromowa lub równoważne lub równoważne 

 PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeo. Wymagania i badania 

odbiorcze lub równoważne 

 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Częśd 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku lub równoważne 

 PN-EN 413-1:2011:Cement murarski. Częśd 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności lub 

równoważne 

 PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Częśd 2: Domieszki do betonu. 

Definicje, wymagania, zgodnośd, znakowanie i etykietowanie. lub równoważne 

 PN-EN 934-3+A1:2012: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Częśd 3: Domieszki do zapraw do 

murów. Definicje, wymagania, zgodnośd, oznakowanie i etykietowanie lub równoważne 

 PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. lub równoważne 

 PN-HD 60364-1:2010: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe lub równoważne 

 PN-HD 60364-4-41:2009: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeostwa. Ochrona przeciwporażeniowa lub równoważne 

 PN-HD 60364-4-443:2016-03: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeostwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi lub równoważne 

 PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeostwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych lub równoważne 

 PN-HD 60364-4-41:2009: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeostwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeostwo. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym lub równoważne 

 PN-HD 60364-5-51:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne lub równoważne 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie lub równoważne 

 PN-HD 60364-5-534:2016-04: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami lub równoważne 

 PN-HD 60364-5-54:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne lub równoważne 

 PN-HD 60364-5-54:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 

informatycznych lub równoważne 
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 PN-HD 60364-5-54:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

lub równoważne 

 PN-HD 60364-5-56:2010: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeostwa lub równoważne 

 PN-EN 62305 - Ochrona odgromowa -- Częśd 1: Zasady ogólne lub równoważne 

 PN-EN 62305-4:2011: Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne 

lub równoważne 

 PN-HD 60364-5-54:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne lub równoważne 

 oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez 

polskie prawodawstwo lub równoważne 

4. Spis fotografii: 

Fotografia 1 Lokalizacja obiektów ........................................................................................................... 3 

Fotografia 2 Lokalizacja obiektów na działce .......................................................................................... 4 

 

5. Spis tabel: 

Tabela 1 Lokalizacja obiektów na działce ................................................................................................ 4 

 

III. OŚWIADCZENIE 

Wykonawca przystępując do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma 

obowiązek zapoznad się z całą dokumentacją wraz z jej wszystkimi załącznikami oraz dokonad wizji 

lokalnej. 

Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowiązek uwzględnid i skosztorysowad wszystkie 

prace i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych. Przedmiotowy projekt oraz 

założenia ilościowe stanowiące częśd tej dokumentacji projektowej mogą nie wyszczególniad i nie 

zawierad detali montażowych wynikających z technologii montażu elementów systemowych 

i urządzeo, które należy uwzględnid, gdyż są niezbędne na etapie wykonawstwa i Wykonawca 

zobowiązany jest je wycenid. 

 

 

 


